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Załącznik nr ..... do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa projektu)
Szczegółowy harmonogram realizacji projektu 

UWAGA!!! W tabeli przedstawiono przykładowe etapy realizacji projektu. Harmonogram ten powinien być każdorazowo dostosowany i uszczegółowiony do specyfiki danego projektu. 

Poniższy harmonogram należy sporządzić w podziale na kwartały i  przedstawić w postaci wykresu Gantta.

	Lp.
	Działania
	R1
	R2
	R3

	
	
	K1
	K2
	K3
	K4
	K1
	K2
	K3
	K4
	K1
	K2
	K3
	K4

	1.
	Pozyskanie działki na cele przedmiotowego działania/ potwierdzenie własności gruntu
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przygotowanie dokumentacji do konkursu architektonicznego i ogłoszenie konkursu architektonicznego (m.in. pierwsza faza Studium Wykonalności, założenia do konkursu)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (program funkcjonalno-użytkowy) - art. 111 PZP
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Przygotowanie "Studium Wykonalności" (po rozstrzygnięciu konkursu i opracowaniu pracy konkursowej)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Przygotowanie „Analizy kosztów i korzyści”, obejmującej analizę ryzyka i przewidywane oddziaływanie na sektor kultury oraz na sytuacje społeczno-gospodarczą kraju i regionu*
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Przygotowanie „Analizy Oddziaływania na Środowisko” (jeśli dotyczy)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Osiągnięcie przez Beneficjenta gotowości do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej (wraz z dokumentami wymaganymi w art. 40 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.)*
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę dokumentacji i podpisanie umowy 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Uzyskanie pozwolenia na budowę
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, łącznie z SIWZ
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Przekazanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej II stopnia (wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez IP) 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Ogłoszenie przetargu na wykonawstwo
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Zawarcie umowy na nadzór inwestorski, ewentualnie umowy na nadzór archeologiczny i autorski
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Roboty budowlane (obiekt 1)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Roboty budowlane (obiekt 2)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Wyposażenie obiektu / zakupy sprzętów (obiekt 1)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Wyposażenie obiektu / zakupy sprzętów (obiekt 2)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Konserwacja eksponatów (obiekt 1)
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	


___________________________________  


__________________________________

(miejscowość, data) 





(podpis)

* dotyczy dużych projektów (w rozumieniu Art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

** należy podać istotne etapy realizacji inwestycji nie uwzględnione w formularzu załącznika. W razie potrzeby należy wstawić dodatkowe wiersze
